

Отчет
инвестиционного уполномоченного Искитимского района
за 3 квартал 2017 года

1. Реализуемые инвестиционные проекты

Инициатор проекта	Наименование проекта	Сфера реализации проекта	Период реализации проекта	Место расположения проекта	Стадия реализации проекта	Объем инвестиций, тыс. рублей			Социальная эффективность проекта (создание новых рабочих мест), шт.
						планируемый на весь срок реализации проекта	фактический		
							нарастающим итогом с начала отчетного года	нарастающим итогом с начала реализации проекта	
Реализуемые									
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Техническое перевооружение утилизационной котельной с учетом перевода обогрева технологического оборудования смесильно-прессового цеха (СПЦ) на высокоорганический	Промышленность	2013-2018	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»	1 очередь строит-ва выполнена, 2-4 очереди приостановлены	486 600	0	281 600	Повышение эффективности производства

	теплоноситель (ВОТ). Прокалочный цех. СПЦ – 2-4 очереди».								
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Строительство участка электрокальцинации».	Промышленность	2015-2018	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Продолжение реализации проекта будет рассмотрено в декабре 2017 года	630 000	0	5 100	Развитие производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Пекосклад № 2. Перевод с пара на ВОТ».	Промышленность	2015-2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта завершена	91 169	7 112	91 169	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Реконструкция печей обжига».	Промышленность	2015-2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Продолжение реализации проекта будет рассмотрено в декабре 2017 года	560 000	0	10 200	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Изготовление вибропрессформы диаметром 1272 мм для вибропресса RUEF».	Промышленность	2016-2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	6 800	4 957	4 957	Развитие производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Реконструкция печей графитации».	Промышленность	2015-2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта завершена	130 300	8 439	130 300	Повышение эффективности производства

ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Выпуск перспективной электродной и композитной масс».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	8 563	0	0	Развитие производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Узел приемки гранулированного пека».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	794	794	794	Развитие производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Увеличение производительности вращающихся прокаточных печей».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта начата	6 800	3 300	3 300	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Внесметное оборудование».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	7 000	4 997	4 997	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«НИОКР».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	25 821	22 810	22 810	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Разделение стружки на участке мехобработки».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	20 765	11 226	11 226	Повышение эффективности производства
ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Устройство для свинчивания».	Промышленность	2017	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	3 000	2 634	2 634	Повышение эффективности производства

ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	«Строительство печей прямой графитации на 8-III секции».	Промышленность	2017-2018	Искитимский район, промплощадка ЗАО «ЭНЕРГО-ПРОМ-НовЭЗ»	Реализация проекта ведется	130 000	90 761	90 761	Развитие производства
ЗАО «Сибирский Антрацит»	«Развитие ЗАО «Сибирский Антрацит до 9,5 млн. тонн».	Промышленность	2013-2020	Искитимский район, п.Листвянский, ул.Советская 2а	Реализация проекта ведется	20 430 000	975 100	5 151 744	Бюджетный эффект за период окупаемости и проекта – 2,9 млрд. руб.; ежегодный рост заработной платы в среднем на 4% ежегодно; создание 1043 новых рабочих мест.
ООО «Разрез Восточный»	«Разработка угольного месторождения Кольванское – разрез Восточный».	Промышленность	2016-2020	Искитимский район, п.Листвянский, ул.Ленина 9	Реализация проекта ведется	23 149 300	1 479 045	4 312 773	Создание 1650 новых рабочих мест
ООО «ЭЛСИ Сталь-конструкция»	«Реконструкция и расширение Линевского завода металлоконструкций».	Промышленность	2013-2018	Искитимский район, ст.Евсино	Реализация проекта приостановлена	1 100 000	0	4 800	Развитие производства
АО «Новосибирская птице-фабрика»	«Модернизация и реконструкция производственных мощностей с целью увеличения производства мяса птицы»	Сельское хозяйство	2013-2017	Искитимский район, ст.Евсино	Реализация проекта временно приостановлена	4 615 000	0	0	Создание 178 новых рабочих мест

	до 114 тыс. тонн в год в АО «Новосибирская птицефабрика».								
ООО ПФ «УЛЫБИНО»	«Строительство утиной фермы «Улыбино». 1 этап – до 17 тыс. тонн мяса утки в год 2 этап – до 23 тыс. тонн мяса утки в год	Сельское хозяйство	2016-2023	Искитимский район, с.Улыбино	Реализация проекта ведется	3 410 600	230 000	240 000	Создание 350 новых рабочих мест
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Котельная № 2, отделение 2».	Сельское хозяйство	2015-2017	Искитимский район, с.Лебедевка	Реализация проекта ведется	28 950	0	95	Повышение эффективности производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Газификация промышленной площадки».	Сельское хозяйство	2015-2017	Искитимский район, с.Лебедевка	Реализация проекта приостановлена	53 300	0	0	Повышение эффективности производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Реконструкция и модернизация молочного завода».	Сельское хозяйство	2017	г.Искитим, ул.Украинская 55	Реализация проекта ведется	30 000	3 080,2	3 080,2	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Приобретение машин, оборудования, техники».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, с.Лебедевка	Реализация проекта ведется	21 500	1 450,8	1 450,8	Развитие производства
ООО «Феникс»	«Реконструкция магазина «Феникс».	Розничная торговля	2017	Искитимский район, д.Бурмистрово, ул.Береговая, 31	Реализация проекта ведется	250	25	25	Расширение ассортимента товаров
АО «Новосибирская птицефабрика»	«Строительство торгового павильона».	Розничная торговля	2017	Искитимский район, ст.Евсино, ул.Гагарина, 38б/1	Реализация завершена	1 200	1 200	1 200	Создание 4 новых рабочих мест

Маслянинское ДРСУ	«Ремонт автодороги «Легостаево-Новососедово» с заменой водопропускной трубы»	Дорожное хозяйство	2017	Искитимский район, Легостаевский сельсовет	Реализация завершена	5 871,4	5 871,4	5 871,4	Обеспечение БДД
ТУАД НСО	«Строительство моста через р.Петушиха на 4 км а/д «Искитим – Лебедевка» в Искитимском районе Новосибирской области»	Дорожное хозяйство	2016-2017	Искитимский район, Совхозный сельсовет	Реализация завершена	25 321,1	9 321,1	25 321,1	Обеспечение БДД
Администрация Искитимского района	«Реконструкция автомобильной дороги «ст.Сельская – п.Агролес»	Дорожное хозяйство	2017-2018	Искитимский район, а/д «ст.Сельская – п.Агролес»	Реализация проекта ведется	51 548,4	1 458,7	1 458,7	Обеспечение БДД
Администрация р.п.Линево	«Капитальный ремонт атомобильной дороги по центральной улице пр-т Коммунистический»	Дорожное хозяйство	2017	Искитимский район, р.п.Линево	Реализация проекта ведется	8 687,8	0	0	Обеспечение БДД
Администрация Морозовского сельсовета	«Строительство дорожно-уличной сети с.Морозово Искитимского района (5 очередь строительства)».	Дорожное хозяйство	2016-2020	Искитимский район, с.Морозово	Реализация проекта ведется	150 446	5 931,6	10 560,2	Обеспечение БДД
Администрация р.п.Линево	«Строительство наружного освещения парка отдыха».	ЖКХ	2017	Искитимский район, р.п.Линево	Реализация проекта ведется	1 597	0	0	Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения
Администрация р.п.Линево	«Благоустройство и малые формы парка отдыха».	ЖКХ	2017	Искитимский район, р.п.Линево	Реализация проекта ведется	11 221,9	0	0	Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения

Администрация р.п.Линево	«Капитальный ремонт водопровода (ЦТП 68 – школа №3)».	ЖКХ	2017	Искитимский район, р.п.Линево, ул.Листвянская	Реализация проекта ведется	1 152,1	881,3	881,3	Бесперебойное обеспечение социальных объектов водой
Администрация р.п.Линево	«Строительство сетей тепло- и водоснабжения».	ЖКХ	2017	Искитимский район, р.п.Линево, 4 микрорайон (здание раздевалки хоккейной коробки)	Реализация проекта завершена	1 200	1 200	1 200	Бесперебойное обеспечение социальных объектов водой
Администрация р.п.Линево	«Благоустройство придомовых территорий многоэтажной застройки».	ЖКХ	2017	Искитимский район, р.п.Линево, 4 микрорайон, дома №5 и «5а	Реализация проекта ведется	2 647,7	0	0	Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения
Администрация Бурмистровского сельсовета	«Строительство водозаборной скважины в д.Бурмистрово Искитимского района»	ЖКХ	2016- 2017	Искитимский район, д.Бурмистрово	Реализация проекта ведется	2 777,9	202,1	1 352,1	Бесперебойное обеспечение жителей водой
Администрация Быстровского сельсовета	«Строительство водопровода по улицам Школьной, Садовой, Почтовой в п.Советский Искитимского района Новосибирской области»	ЖКХ	2017	Искитимский район, п.Советский	Реализация проекта ведется	6 732,2	0	0	бойное обеспечение жителей водой
Администрация Гусель-	«Развитие системы водоснабжения	ЖКХ	2015- 2019	Искитимский район,	Начальная стадия	9 109,6	0	0	Бесперебойное

никовского сельсовета	Гусельниковского сельсовета Искитимского района». Замена водопровода по улицам Сибирская, Лесная, Березовая.			с.Гусельниково	(подготовка ПСД)				обеспечение жителей водой
Администрация Морозовского сельсовета	«Строительство скважины в с.Морозово Искитимского района».	ЖКХ	2017	Искитимский район, с.Морозово	Реализация проекта ведется	2 460,1	0	0	Бесперебойное обеспечение жителей водой
Администрация Морозовского сельсовета	«Водоснабжение с.Морозово Искитимского района (3 очередь строительства)».	ЖКХ	2017	Искитимский район, с.Морозово	Реализация проекта ведется	6 566,1	0	0	Бесперебойное обеспечение жителей водой
Администрация Тальменского сельсовета	«Реконструкция водопроводных сетей в с.Тальменка Искитимского района».	ЖКХ	2015-2018	Искитимский район, с.Тальменка	Реализация проекта ведется	65 700	0	7 526,3	Бесперебойное обеспечение жителей водой
Администрация Шибковского сельсовета	«Строительство водозаборной скважины в д.Шибково».	ЖКХ	2017	Искитимский район, д.Шибково, ул.Лесная	Реализация проекта ведется	3 435,4	0	0	Бесперебойное обеспечение жителей водой
Администрация Искитимского района	«Ремонт кровли в МКДОУ д/с «Красная шапочка» р.п.Линево».	Образование	2017	Искитимский район, р.п.Линево, 4 микрорайон, 15	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	6 843,8	0	0	Создание комфортных условий обучения детей

Администрация Искитимского района	«Замена оконных блоков в МКОУ «СОШ с.Гусельниково».	Образование	2017	Искитимский район, с.Гусельниково, ул.Школьная, 8	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	2 665,8	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Замена оконных блоков в МКОУ «СОШ с.Легостаево».	Образование	2017	Искитимский район, с.Легостаево, м-н Новый поселок, 15а	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	3 886,1	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Открытие дополнительных мест (10 мест) в МКДОУ д/с «Сибирячок» п.Листвянский».	Образование	2017	Искитимский район, п.Листвянский, ул.Шахматова, 8б	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	1 579	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Ремонт кровли в МКОУ «СОШ с.Преображенка».	Образование	2017	Искитимский район, с.Преображенка, ул.Советская, 6	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	3 591,2	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Ремонт кровли в МКДОУ д/с «Черемушки» с.Преображенка».	Образование	2017	Искитимский район, с.Преображенка, ул.Мира, 4	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	2 920,1	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Замена оконных блоков в МКОУ «СОШ п.Маяк».	Образование	2017	Искитимский район, п.Маяк, ул.Центральная, 21а	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	2 631,9	0	0	Создание комфортных условий обучения детей

Администрация Искитимского района	«Ремонт кровли в МКОУ «СОШ п.Маяк».	Образование	2017	Искитимский район, п.Маяк, ул.Центральная, 21а	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	4 134,7	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Открытие дополнительных мест (5 мест) в МКДОУ д/с «Родничок» с.Лебедевка».	Образование	2017	Искитимский район, с.Лебедевка, ул.Школьная, 7	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	526,3	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Капитальный ремонт системы отопления МКОУ «СОШ п.Степной им.Никифорова В.С.».	Образование	2017	Искитимский район, п.Степной, ул.Первомайская, 14	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	3 590,1	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Замена оконных блоков в МКОУ «ООШ с.Елбаши».	Образование	2017	Искитимский район, с.Елбаши, ул.Центральная, 59	Реализация проекта завершена	852,7	852,7	852,7	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ «СОШ с.Улыбино».	Образование	2017	Искитимский район, с.Улыбино, ул.Школьная, 6а	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	1 300,7	0	0	Создание комфортных условий обучения детей
Администрация Искитимского района	«Ремонт кровли в МКОУ «ООШ п.Первомайский».	Образование	2017	Искитимский район, п.Первомайский, ул.Садовая, 17а	Реализация проекта запланирована на 4 квартал	2 778,7	0	0	Создание комфортных условий обучения детей

Администрация Евсинского сельсовета	«Строительство комплексной спортивной площадки».	Спорт	2017	Искитимский района, ст.Евсино, ул.Гагарина, 33б	Реализация проекта ведется	12 123	0	0	Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения
ЗАО «Сибирский Антрацит»	«Капитальный ремонт сельского клуба»	Культура	2017-2018	Искитимский района, д.Ургун, ул.Молодежная, 1а	Начальная стадия (подготовка ПСД)	3 900	0	0	Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения
Администрация Евсинского сельсовета	«Капитальный ремонт Дома культуры».	Культура	2017-2018	Искитимский района, ст.Евсино, ул.Гагарина, 33а	Реализация проекта ведется	12 967,9	0	0	Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения
Администрация Улыбинского сельсовета	«Капитальный ремонт сельского дома культуры».	Культура	2017	Искитимский района, с.Улыбино, ул.Первомайская, 57	Реализация проекта ведется	2 553,5	0	0	Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения
Благотворители (частные и юридические лица)	«Строительство нового здания церкви «Во имя Святого Духа».		2017-2018	Искитимский района, ст.Евсино, ул.Рабочая, 9/1	Начальная стадия (подготовка ПСД)	7 000	0	0	Удовлетворение духовных потребностей населения

Планируемые к реализации

АО «Птице-фабрика «Евсинская»	«Реконструкция птичников с увеличением производства яиц с 309,6 до 514,5 млн. шт. в год».	Сельское хозяйство	2017-2022	Искитимский район, ст.Евсино	-	658 390	-	-	Создание 86 новых рабочих мест
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Строительство скважины молочного комплекса на 1800 голов дойного стада».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 900	-	-	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Реконструкция родильного отделения молочного комплекса на 1800 голов дойного стада».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 850	-	-	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Реконструкция базы №8 профилактория».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 500	-	-	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Модернизация силосных траншей».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 600	-	-	Развитие производства
АО «Агрофирма «Лебедевская»	«Реконструкция вакуумной системы с заменой насоса на молочном комплексе».	Сельское хозяйство	2017	Искитимский район, п.Маяк	-	1 400	-	-	Развитие производства
ПСПК «Сибирская усадьба»	«Строительство бойни и цеха переработки».	Сельское хозяйство	2018-2020	Искитимский район	-	25 000	-	-	Развитие малых форм хозяйствования
ПСПК «Сибирская усадьба»	«Установка зерноочистительного комплекса ЗАВ-40 с зерносушилкой и оборудованием для хранения зерна».	Сельское хозяйство	2018-2020	Искитимский район	-	50 000	-	-	Развитие малых форм хозяйствования
ТУАД НСО	«Строительство мостового перехода через р.Ик на а/д	Дорожное хозяйство	2018	Искитимский район,	-	47 700	-	-	Обеспечение БДД

	«Легостаево – Новососедово – Верх-Ики (в гр.района)»			Легостаевский сельсовет					
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--

Проблемы, возникающие при реализации инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта	Проблема	Пути решения (действия инвестиционного уполномоченного)
«Техническое перевооружение утилизационной котельной с учетом перевода обогрева технологического оборудования смесильно-прессового цеха (СПЦ) на высокоорганический теплоноситель (ВОТ). Прокалочный цех. СПЦ – 2-4 очереди» (ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-НовЭЗ»).	Финансирование на 2017 год не утверждено.	Консультирование по мерам государственной и муниципальной финансовой поддержке инвестора, порядка и условий получения поддержки.
«Реконструкция и расширение Линевского завода металлоконструкций» (ООО «ЭЛСИ Стальконструкция»).	Отсутствие достаточных для реализации проекта финансовых средств.	Консультирование по мерам государственной и муниципальной финансовой поддержке инвестора, порядка и условий получения поддержки.
«Модернизация и реконструкция производственных мощностей с целью увеличения производства мяса птицы до 114 тыс. тонн в год в АО «Новосибирская птицефабрика» (АО «Новосибирская птицефабрика»).	Отсутствие достаточных для реализации проекта финансовых средств.	Консультирование по мерам государственной и муниципальной финансовой поддержке инвестора, порядка и условий получения поддержки.
«Газификация промышленной площадки» (АО «Агрофирма «Лебедевская»).	Отсутствие достаточных для реализации проекта финансовых средств.	Консультирование по мерам государственной и муниципальной финансовой поддержке инвестора, порядка и условий получения поддержки.

3. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов
(за отчетный период)

№	Инициатор обращения	Дата обращения	Цель обращения	Результат рассмотрения обращения	Действия инвестиционного уполномоченного	Комментарии
	ООО «Мир Авто»	Сентябрь 2017 года	По вопросу совершенствования логистики продвижения товаров (услуг) на территории «моногорода» р.п.Линево, размещение на его территории цеха по производству мелких автозапчастей	Проинформирован о наличии свободных земельных участков и перспективах создания территории опережающего развития в р.п.Линево	Проведена совместная с главой р.п.Линево выездная встреча на территории поселка	

4. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного
(за отчетный период)

Введение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования	
Наименование раздела	Инвестиции
Адрес раздела в сети «Интернет»	http://invest.iskitim-r.ru/
Контактные данные инвестиционного уполномоченного (да/нет)	да
План работы инвестиционного уполномоченного (да/нет)	да
Количество сообщений / публикаций в отчетном периоде	2
Темы сообщений / публикаций	Отчет инвестиционного уполномоченного за 2 квартал 2017 года. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых (планируемых к реализации) на территории Искитимского района по состоянию на 01.07.2017 года.
Наличие канала «прямой связи» (да/нет)	да
Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи»	0
Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования на различных публичных мероприятиях, в СМИ, издание печатной продукции	
Количество публичных мероприятий с участием инвестиционного уполномоченного	1
Темы выступлений инвестиционного уполномоченного на публичных мероприятиях	О внедрении требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района (заседание экспертной группы по оценке внедрения требований муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района 18.07.2017 года)
Количество публикаций в печатных изданиях	0
Темы публикации	--
Количество выступлений на телевидении, радио и др.	--

**5. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы
по вопросам инвестиционного развития**
(нарастающим итогам с начала отчетного года)

№	Наименование нормативного правового акта	№, дата	Суть принятого нормативного правового акта	Комментарии
1	Постановление администрации района «Об утверждении плана мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района»	№01, 09.01.2017		
2	Постановление главы района «Об определении органа, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства»	№02-ПГ, 02.02.2017		
3	Постановление главы района «О создании экспертной группы по оценке внедрения муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района»	№03-ПГ, 02.02.2017		
4	Постановление администрации района «О Совете по инвестициям Искитимского района»	№142, 03.02.2017	Утверждены новое Положение о Совете в соответствии с требованиями муниципального инвестиционного стандарта НСО и новый состав Совета с введением большего числа членов Совета – представителей бизнес-сообщества.	
5	Постановление администрации района «О внесении изменений в постановление администрации района от 13.10.2014 №2502 «Об организации канала прямой связи с инвесторами»	№151, 08.02.2017	Порядок организации и работы канала дополнен разделом «Контроль результатов и сроков рассмотрения обращений инвесторов»	
6	Решение сессии Совета депутатов района «О внесении изменений в решение Совета депутатов района от 18.11.2008 №304 «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (в ред. решений от 29.09.2009 №383, от 15.12.2009 №411)»	№101, 21.02.2017	Изменения в связи с отменой Общероссийского классификатора услуг населению	

7	Постановление администрации района «О внесении изменений в постановление администрации района от 09.01.2017 №01 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района»	№327 от 30.03.2017		
8	Постановление администрации района «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию инвестиционных площадок на территории Искитимского района на 2017-2019 годы»	№334, 31.03.2017		
9	Постановление администрации района «Об утверждении Порядка заключения концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности Искитимского района Новосибирской области»	№694 от 15.06.2017		
10	Постановление администрации района «Об утверждении Порядка подготовки, принятия решения о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в Искитимском районе»	№695 от 15.06.2017		
11	Постановление администрации района «О внесении изменений в постановление администрации района от 09.01.2017 №01 «Об утверждении плана мероприятий по внедрению муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области на территории Искитимского района» (в редакции постановления администрации района от 30.03.2017 №327)	№745 от 26.06.2017		
12	Постановление администрации района «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Искитимском районе на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Искитимского района от 26.10.2016 №1219»	№800 от 07.07.2017	Изменен Порядок предоставления субсидий из бюджета Искитимского района в целях оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	